	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI
TRƯỜNG THPT SỐ 2 TUY PHƯỚC
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


   Số 01/KH-THPTS2TP				Tuy Phước Bắc, ngày 01 tháng 8 năm 2025
[bookmark: _3lxdw5ajoi89]KẾ HOẠCH
[bookmark: _idysbpfwu13i]TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 260/KH-SGDĐT
Căn cứ Kế hoạch số 260/KH-SGDĐT ngày 23/7/2025 của Sở GDĐT Gia Lai về việc triển khai nhiệm vụ mô hình điểm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đề án 06 và Đề án Chuyển đổi số;
Căn cứ Công văn số 540/SGDĐT-VP về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 260/KH-SGDĐT ngày 23/7/2025 về nhiệm vụ mô hình điểm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đề án 06 và Đề án Chuyển đổi số;
Trường THPT số 2 Tuy Phước xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai kế hoạch 260/KH-SGDĐT về việc thực hiện mô hình điểm thúc đẩy triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đề án 06 và Đề án chuyển đổi số với những nội dung như sau:
[bookmark: _GoBack]I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cụ thể hóa và triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 260/KH-SGDĐT phù hợp với điều kiện thực tiễn của Trường THPT số 2 Tuy Phước.
- Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảng dạy, học tập và phục vụ học sinh.
2. Yêu cầu
- Kế hoạch bám sát chỉ đạo của Sở GDĐT, triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả.
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo tính đồng bộ giữa các bộ phận, tổ chuyên môn trong nhà trường.
- Phân công rõ ràng trách nhiệm cho từng cá nhân, các bộ phận, tổ chuyên môn và phải có cơ chế giám sát, đánh giá.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Triển khai hệ thống quản lý trường học
- Sản phẩm đầu ra: Hoàn thành và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý trường học.
- Lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo: Hiệu trưởng (Chủ trì), Phó Hiệu trưởng phụ trách CNTT.
- Thực hiện: Huỳnh Thị Thanh Thoại
- Xây dựng kế hoạch: Nhóm chuyển đổi số, Thầy Trần Thế Thi tổng hợp, lưu trong hồ sơ tự đánh giá CĐS.
- Phối hợp thực hiện: Nhóm CNTT.
- Tiến độ thực hiện:
+ 5/8/2025 - 30/8/2025: Tham gia tập huấn lựa chọn phần mềm phù hợp.
+ 8/2025: Cài đặt, triển khai thử nghiệm hệ thống.
+ 9/2025: Chính thức vận hành hệ thống và đánh giá.
2. Xây dựng kho dữ liệu số, bài giảng điện tử
- Sản phẩm đầu ra: Hoàn thành đưa vào sử dụng phần mềm kho dữ liệu số, bài giảng điện tử.
- Lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo: Hiệu trưởng (Chủ trì), Phó Hiệu trưởng, phụ trách CNTT.
- Thực hiện: Trần Thế Thi
- Xây dựng kế hoạch: Nhóm chuyển đổi số, Thầy Trần Thế Thi tổng hợp, lưu trong hồ sơ tự đánh giá CĐS.
- Phối hợp thực hiện: Nhóm CNTT.
- Tiến độ thực hiện:
+10/8/2025 - 15/8/2025: Lập kế hoạch, tập huấn sử dụng.
+ 16/8/2025 - 25/9/2025: Các tổ chuyên môn thực hiện, đánh giá.
3. Nền tảng dạy học trực tuyến
- Sản phẩm đầu ra: Hoàn thành phần mềm dạy học trực tuyến và đưa vào sử dụng.
- Lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo: Hiệu trưởng (Chủ trì), Phó Hiệu trưởng phụ trách CNTT.
- Thực hiện: Phạm Quốc Đại 
- Xây dựng kế hoạch: Nhóm chuyển đổi số, thầy Phạm Quốc Đại tổng hợp, lưu trong hồ sơ tự đánh giá CĐS.
- Tiến độ thực hiện:
+10/8/2025 - 20/8/2025: Lập kế hoạch, tập huấn sử dụng.
+ 21/8/2025 - 25/9/2025: Các tổ chuyên môn thực hiện, đánh giá.
4. Quản lý hồ sơ, sổ sách nhà trường
- Sản phẩm đầu ra: Hoàn thành đưa vào sử dụng phần mềm hồ sơ, sổ sách nhà trường.
- Lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo: Hiệu trưởng (Chủ trì), Phó Hiệu trưởng phụ trách CNTT.
- Thực hiện: Huỳnh Thị Thanh Thoại
- Xây dựng kế hoạch: Nhóm chuyển đổi số, cô Huỳnh Thị Thanh Thoại tổng hợp, lưu trong hồ sơ tự đánh giá CĐS
- Phối hợp thực hiện: Tổ văn phòng.
- Tiến độ thực hiện:
 + Từ 8/8/2025 - 25/8/2025: Lập kế hoạch, xây dựng quy chế, quy trình triển khai tập huấn.
 +Từ 25/8/2025 - 29/8/2025: Kiểm tra, đánh giá thực hiện.
5. Kiểm định chất lượng giáo dục, theo dõi trường chuẩn quốc gia
· Sản phẩm đầu ra: Phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục, theo dõi trường chuẩn quốc gia.
· Lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo: Hiệu trưởng (Chủ trì), Phó Hiệu trưởng phụ trách CNTT.
· Thực hiện: Dương Ngọc Hạnh.
· Tiến độ thực hiện:
             + 5/8/2025 - 25/8/2025: Lập kế hoạch, xây dựng quy chế, quy trình triển khai tập huấn. 
             + 11/8/2025 - 25/9/2025: Hiệu trưởng kiểm tra tiến độ, đánh giá thực hiện.
6. Quản lý ngân hàng đề thi
· Sản phẩm đầu ra: Xây dựng phần mềm quản lý ngân hàng đề thi, phục vụ kiểm tra, đánh giá.
· Lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo: Hiệu trưởng (Chủ trì), Phó Hiệu trưởng phụ trách CNTT.
· Thực hiện: Dương Ngọc Hạnh
· Xây dựng kế hoạch: Nhóm chuyển đổi số, Thầy Trần Thế Thi tổng hợp, lưu trong hồ sơ tự đánh giá Chuyển đổi số.
· Phối hợp thực hiện: Tổ chuyên môn.
· Tiến độ thực hiện:
+ 2/8/2025 – 25/8/2025: Lập kế hoạch, xây dựng quy chế, quy trình triển khai tập huấn.
+ 25/8/2025 – 30/8/2025: Hoàn thành, đánh giá thực hiện.
7. Chuyển trường học sinh
· Sản phẩm đầu ra: Vận hành hệ thống phần mềm chuyển trường học sinh, học viên trên nền tảng vnEdu.
· Lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo: Hiệu trưởng (Chủ trì), Phó Hiệu trưởng phụ trách CNTT.
· Thực hiện: Dương Ngọc Hạnh
· Phối hợp thực hiện: Văn thư.
· Tiến độ thực hiện:
+ 2/8/2025 – 25/8/2025: Khảo sát nhu cầu, lập kế hoạch, xây dựng quy chế, quy trình triển khai tập huấn sử dụng.
+ 25/8/2025 – 30/8/2025: Hoàn thành, đánh giá thực hiện.
8. Quản lý thư viện
· Sản phẩm đầu ra: Hoàn thành đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý thư viện.
· Lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo: Hiệu trưởng (Chủ trì), Phó Hiệu trưởng phụ trách CNTT.
· Thực hiện: Đinh Thái Hoài Nữ
· Tiến độ thực hiện:
+ 7/2025 – 10/8/2025: Khảo sát nhu cầu, lập kế hoạch, xây dựng quy chế, quy trình triển khai tập huấn sử dụng.
+ 11/8/2025 – 29/8/2025: Phó Hiệu trưởng CSVC đánh giá.
9. Đánh giá mức độ chuyển đổi số các cơ sở giáo dục
· Sản phẩm đầu ra: Vận hành phần mềm đánh giá mức độ chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục.
· Lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo: Hiệu trưởng (Chủ trì), Phó Hiệu trưởng phụ trách CNTT.
· Thực hiện: Trần Thế Thi, nhóm chuyển đổi số
· Tiến độ thực hiện:
+ 7/2025 - 15/8/2025: Khảo sát nhu cầu, lập kế hoạch, quy trình triển khai tập huấn sử dụng.
+ 11/8/2025 - 29/8/2025: Lãnh đạo kiểm tra tiến độ thực hiện và đánh giá.
10. Phần mềm tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10
· Sản phẩm đầu ra: Vận hành Phần mềm tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10.
· Lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo: Hiệu trưởng (Chủ trì), Phó Hiệu trưởng phụ trách CNTT.
· Thực hiện: Huỳnh Thị Thanh Thoại
· Xây dựng kế hoạch: Nhóm chuyển đổi số, Thầy Trần Thế Thi tổng hợp, lưu trong hồ sơ tự đánh giá CĐS
· Tiến độ thực hiện:
+ 7/2025 - 15/8/2025: Khảo sát nhu cầu, lập kế hoạch, quy trình triển khai tập huấn sử dụng.
+ 15/8/2025 - 5/2026: Kiểm tra thực hiện, đánh giá,.
12. Quản lý thiết bị dạy học
· Sản phẩm đầu ra: Hoàn thành đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý thiết bị dạy học.
· Lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo: Hiệu trưởng (Chủ trì), Phó Hiệu trưởng phụ trách CNTT.
· Thực hiện: Nguyễn Hữu Chơn
· Phối hợp thực hiện: Các tổ chuyên môn
· Tiến độ thực hiện:
+ 7/2025 - 25/8/2025: Khảo sát nhu cầu, lập kế hoạch, quy trình triển khai tập huấn sử dụng.
+ 26/8/2025 - 30/8/2025: Phó hiệu trưởng đánh giá.
13. Triển khai Học bạ số
· Sản phẩm đầu ra: Hoàn thành đưa vào sử dụng phần mềm Học bạ số.
· Lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo: Hiệu trưởng (Chủ trì), Phó Hiệu trưởng phụ trách CNTT.
· Thực hiện: Dương Ngọc Hạnh
· Xây dựng kế hoạch: Nhóm chuyển đổi số, Thầy Trần Thế Thi tổng hợp, lưu trong hồ sơ tự đánh giá CĐS
· Tiến độ thực hiện:
+ 2/8/2025 - 20/9/2025: Khảo sát nhu cầu, lập kế hoạch, quy trình triển khai tập huấn dùng.
+21/9/2025 - 30/9/2025: Hoàn thành, đánh giá.
14. Triển khai Bình dân học vụ số
· Sản phẩm đầu ra: Xây dựng phần mềm Bình dân học vụ số (học sinh, giáo viên).
· Lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo: Hiệu trưởng (Chủ trì), Phó Hiệu trưởng phụ trách CNTT.
· Thực hiện: Phạm Quốc Đại
· Tiến độ thực hiện:
+ 7/2025 - 5/2026: Khảo sát nhu cầu, lập kế hoạch, quy trình triển khai tập huấn sử dụng.
+ 6/2025 - 5/2026: Lãnh đạo, các tổ chuyên môn, học sinh thực hiện đánh giá.
15. Biên soạn, triển khai các tài liệu, bài giảng cho các chương trình phổ cập đa dạng đối tượng (các loại Văn bản, hình ảnh, ấn phẩm, thuyết trình, báo trình chiếu, thông tin điện tử, hệ thống, triển khai cho cá nhân và người học phù hợp theo độ tuổi, nhóm đối tượng, trình độ, đáp ứng yêu cầu nâng cao kỹ năng số của công dân theo Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
· Sản phẩm đầu ra: Tài liệu, bài giảng.
· Lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo: Hiệu trưởng (Chủ trì), Phó Hiệu trưởng phụ trách CNTT.
· Thực hiện: Dương Ngọc Hạnh
· Phối hợp thực hiện: Tổ chuyên môn.
· Tiến độ thực hiện:
+ 2/8/2025 - 15/8/2025: Khảo sát nhu cầu, lập kế hoạch, quy trình triển khai tập huấn sử dụng.
+ 16/8/2025 - 9/2025: Hoàn thành, đánh giá.
16. Giáo dục kỹ năng số cho học sinh
· Sản phẩm đầu ra: Các học sinh được giáo dục kỹ năng số.
· Lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo: Hiệu trưởng (Chủ trì), Phó Hiệu trưởng phụ trách CNTT.
· Thực hiện: GVCN các lớp
· Tiến độ thực hiện:
+ 2/8/2025 – 25/8/2025: Khảo sát nhu cầu, lập kế hoạch, quy trình triển khai tập huấn sử dụng.
+ 9/2025 – 5/2026: Kiểm tra việc thực hiện, đánh giá.
17. Triển khai Kế hoạch "Đề án phát triển giáo dục STEM trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025 - 2030". Thực hiện theo hướng dẫn triển khai của Sở.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Lãnh đạo trường: Phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch đến các bộ phận, tổ chuyên môn, giáo viên và nhân viên. Theo dõi tiến độ và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện.
2. Các bộ phận, tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên: Thực hiện các nội dung trong kế hoạch theo đúng tiến độ thời gian quy định.
3. Bộ phận CNTT: Tham gia tập huấn, cài đặt hệ thống và quản trị phần mềm, hỗ trợ giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ.
4. Bộ phận Văn phòng: Thực hiện báo cáo theo quy định.
Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch số 260/KH-SGDĐT của trường THPT số 2 Tuy Phước. Đề nghị các tổ chức, bộ phận, tổ chuyên môn triển khai thực hiện. Các mốc thời gian có thể thay đổi, phụ thuộc vào tiến độ triển khai của Sở GDĐT. Trong quá trình thực hiện sẽ có điều chỉnh, thay đổi phù hợp với yêu cầu của cấp trên./.
	Nơi nhận:
· Sở GDĐT (để b/c);
· Lưu: VT, tổ chuyên môn

	KT. HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG
(Ký và đóng dấu)



Dương Ngọc Hạnh
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